

P7-32

지역별 육묘장을 구축하여 농민 공급 실시

사업구분			추진부서	
임기구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	구례군	신규	친환경농정과	행정7급 / 정선희 / (2383)
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	중기	2022년	정상추진	사업개시
사업목표	구례지사 설치를 통한 군민의 편의성 증진 및 민원 처리 능률 향상			

사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사업량 : 9개소
- 사업비 : 1,620백만원(군비 783, 자담 810, 도비 27)
- 대상자 : 생산자단체 및 농업인
- 지원내용 : 육묘온실, 스프링클러, 컨테이너, 스크린(커튼) 등

연도별 계획(성과지표)

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	계획수립(육묘장 운영현황 파악, 지역별 육묘 필요량 및 사업 수요 조사 실시) 및 사업성 검토, 예산확보 등	20
2019년	지역별 육묘장 2개소 구축	28
2020년	지역별 육묘장 3개소 구축	44
2021년	지역별 육묘장 3개소 구축	92
2022년	지역별 육묘장 1개소 구축(도비)-완료	100

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,620			360	540	540	180		1,620			360	540	540	180
국비															
도비	27						27		27						27
군비	783			180	270	270	63		783			180	270	270	63
기타	810			180	270	270	90		810			180	270	270	90

추진실적

- 2019년 : 육묘장 구축 지원사업 추진계획 알림 및 신청 접수

문제점 및 대책

- 현재 운영중인 육묘장 현황을 면밀히 검토하여 예산낭비가 발생하지 않도록 적정의 육묘장 구축이 필요함.
- 전라남도의 육묘장 지원사업은 민간자본사업으로 들녘별 50ha이상 육묘공급 및 수매계약을 체결한 생산자단체로 지원조건을 명시하고 있기에 이에 부합해야함.

기대효과

- 인력절감과 공동영농을 통한 생산비 절감 등
- 고품질 쌀 생산을 통한 농업경쟁력 제고 등